

Приложение 1

План-график мероприятий по реализации проекта «Современная школьная библиотека: формирование инфраструктуры чтения»

Год выполнения	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок (период) выполнения
2017	Разработка и утверждение нормативно-правовых документов и локальных актов образовательной организации, регламентирующих и регулирующих инновационную деятельность образовательной организации	апрель
	Информационно - методическое сопровождения деятельности ОО в рамках реализации мероприятия 2.3 ФЦПРО	март-декабрь
	Размещать на сайте ОО материалы по реализации п.2.3 ФЦПРО	ежемесячно
	Провести опрос среди педагогов и старшеклассников по выявлению информационных потребностей. Итоги опроса использовать для реализации проекта «Современная школьная библиотека: формирования инфраструктуры чтения»	март - апрель
	Создать методическую группу из числа учителей с целью построения для учащихся индивидуальных образовательных траекторий в разных видах деятельности;	март - апрель
	Внесение корректировки в программу развития образовательной организации (программы инновационной деятельности, основную образовательную программу)	март - апрель

	Создать школьную ученическую площадку для освоения письменной дискуссии с одноклассниками как формы индивидуального участия младшего подростка в совместном поиске новых способов решения учебных задач и как средство работы с собственной точкой зрения и поиска современных организационных форм взаимодействия педагогов начальной и основной школы;	апрель
	Продолжить работу по внедрению в учебный процесс современных образовательных технологий. Использовать электронные средства для поддержки и сопровождения образовательного процесса.	апрель-декабрь
2017	Республиканский круглый стол: «Проблемы и пути реализации Концепции развития школьных библиотек»	апрель
	Создать на базе ОО методическую сетевую площадку по диссеминации эффективных технологий организации и содержания общего образования	апрель
	Межрегиональный интернет-конференция: «Среда образовательной организации как средство воспитания, развития и социализации обучающихся»	май
	Создать сетевое сообщество по распространению модели информационно- библиотечной среды и инфраструктуры чтения ОО и технологий эффективного использования информационных ресурсов в обучении и воспитании	май
	Провести региональный вебинар: «Сетевые технологии и организация психолого-педагогического сопровождения»	июнь
	Подготовить рекомендации по эффективному использованию информационно-библиотечных ресурсов	июнь

и развитию инфраструктуры чтения в общеобразовательной организации.	
Продолжить работу по пополнению учебно-лабораторной и информационно-коммуникационной базы ОО.	Август-декабрь
Республиканский семинар-совещание: «Инновационное развитие библиотек: проблема кадров и пути её решения»	август
Проведение республиканского семинара с участием представителей ШИБЦ «Развитие профессиональных компетенций участников инновационной деятельности»	август
Межрегиональный круглый стол: «Медиаресурсы в практике работы школьных библиотек»	сентябрь
Провести межрегиональный вебинар: -«Оценка промежуточных метапредметных результатов реализации ООП ООО в соответствии с ФГОС»; (для педагогических работников, родителей)	сентябрь
Провести День открытого урока с приглашением педагогов республики и родителей обучающихся, в рамках которого провести интегрированные уроки, мастер-классы для педагогов.	октябрь
Провести цикл обучающих семинаров для педагогов и родителей: - «Школа – сетевой центр для апробации педагогических инноваций» Инновационные проекты в образовательных технологиях -«Проектная технология в учебной и внеурочной деятельности»	октябрь
Подготовка видеоролика об основных формах и результатах о инновационной деятельности образовательной организации и т.д.	ноябрь

	Провести региональный круглый стол по вопросам активизации работы школьных информационно-библиотечных центров	декабрь
--	---	---------